




# РЕСУРСИ ГРОМАД - 2017

# РЕСУРСИ ГРОМАД - 2016




**75,3** млн. грн. = **159** проєктів



# РЕСУРСИ ГРОМАД - 2017



**66,8** млн. грн. = **89** проектів\*



# ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ



Розробка проектно-кошторисної документації

Отримання позитивного висновку держекспертизи (для проектів понад 300 тис грн)

Проведення тендерних процедур, для допорогових закупівель понад 10 тис грн - PROZORRO

Укладання угоди з підрядником

Отримання дозволу на початок будівництва

Введення об'єкта в експлуатацію, звітність у відповідні органи і служби

I – III категорія складності – декларація

IV-V категорія - сертифікат

# ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ – 2017: ДЕДЛАЙНИ



**Затвердження кошторису – 11.07.2017**

---

**Оголошення тендеру – 12.07.2017**

---

**Для робіт, які  
можна виконати за  
дефектним  
актом**

**Укладання договору – 20.08.2017**

---

**Початок робіт – 25.08.2017**

---

# ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ – 2017: ДЕДЛАЙНИ



**Виготовлення ПКД та затвердження кошторису – 12.07.2017**

---

**Оголошення закупівлі – 12.07.2017**

---

**Допорогові  
закупівлі**

**для робіт –  
до 1,5 млн грн**

**для товарів та  
послуг –  
до 200 тис грн**

**Укладання договору – 25.07.2017**

---

**Початок робіт – 01.08.2017**

---

# ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ – 2017: ДЕДЛАЙНИ



**Виготовлення (коригування) ПКД – 12.07.2017**

---

**Експертиза ПКД – 14.07.2017**

---

**Для робіт, які  
вимагають  
розроблення  
ПКД**

**Оголошення тендеру**

на очікувану вартість – **07.07.2017**

відповідно до проектно-кошторисної документації –  
**17.07.2017**

визначення переможця та акцепт пропозиції –  
**01.09.2017**

дозвіл на початок будівельних робіт – **05.09.2017**


початок робіт – **05.09.2017**

---

# ДФРР: РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАД



29890,8 млн грн з державного бюджету



# ДФРР – ЯК ОТРИМАТИ КОШТИ?




| Ключові етапи                                   | Документ                                                                             | Відповідальний      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Затвердження Кабміном переліків об'єктів     | Розпорядження КМУ (буде затверджено після проведення Міжвідомчої комісії 19.06.2017) | КМУ, ЛОДА           |
| 2. Помісячний розподіл коштів (загальний фонд)  | Вхідний лист Мінрегіону, пооб'єктний розподіл                                        | Мінрегіон, ЛОДА     |
| 3. Довідки змін до кошторисів                   | Погоджена ОДА довідка                                                                | ОДА                 |
| 4. Кошторис та помісячний план асигнувань       | Погоджені ОДА кошторис та помісячний план асигнувань                                 | Розпорядник коштів  |
| 5. Відкриття рахунку в органах ДКСУ             | Довідка про відкриття рахунку                                                        | Розпорядник коштів  |
| 6. Проведення тендерних процедур (за потреби)   | Тендерна документація                                                                | Замовник            |
| 7. Укладання угоди з підрядником                | Договір                                                                              | Замовник            |
| 8. Отримання коштів на рахунок, виконання робіт | Платіжні доручення                                                                   | Замовник, підрядник |

# СУБВЕНЦІЯ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ОТГ



**63,5 млн. грн.**

**ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.06.2017 №410**



# ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЇ



ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МОЖЛИВО ВИКЛЮЧНО ЗАВДЯКИ ПРАВИЛЬНО СФОРМОВАНИМ ПРОЕКТАМ, ЩО МАЮТЬ СТАТИ БАЗОЮ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД

# Орієнтовний залишок нерозподілених коштів субвенції у % станом на 31.10.2016




# ОБОВ'ЯЗКОВІ УМОВИ



**Відповідність проекту Плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади на відповідний рік**



**Наявність рішення ОТГ про затвердження проектів та їх оприлюднення в місцевих ЗМІ та/або на офіційних веб-сайтах (ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ КОМІСІЇ В КИЄВІ)**



**Оформлення проектної заявки відповідно до вимог наказу Мінрегіону від 05.04.2016 № 82 (вносяться зміни)**



**Врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації, при закупівлі транспортних засобів**

# СПРЯМУВАННЯ КОШТІВ



- розроблення **проектної, містобудівної та планувальної документації**;
- підвищення якості надання **адміністративних послуг**, зокрема створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення;
- створення сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;
- **реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання** будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об'єднаних територіальних громад з обов'язковим застосуванням енергоефективних технологій;
- **нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів** комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об'єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;
- **закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів**;

# СПРЯМУВАННЯ КОШТІВ



ДЕПАРТАМЕНТ  
ЕКОНОМІЧНОЇ  
ПОЛІТИКИ

- **нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення, об'єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;**
- **здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту;**
- **погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад”;**
- **будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах)**

## ПЕРЕХІДНІ ПРОЕКТИ -

«Проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і видатки на які починаючи з 2016 року здійснюються за рахунок субвенції, **включаються щороку відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад до переліку проектів до завершення їх реалізації**»

| ОТГ                 | Назва проекту                                                                                       | Період реалізації |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Воле-Баранецька ОТГ | Реконструкція будівлі Баранівецького НВК "СЗШ I-III ст.-ДНЗ" Самбірського району Львівської області | 2016-2017         |
| Воле-Баранецька ОТГ | Реконструкція будівлі амбулаторії ЗПСМ с.Воля-Баранецька Самбірського району Львівської області     | 2016-2017         |
| Чукв'янська ОТГ     | Реконструкція даху Чуквівської СЗШ I-III ст.в с.Чуква Самбірського району Львівської області        | 2016-2018         |

# НОВАЦІЇ - 2016



- **ПОДАННЯ** **ПЕРЕЛІКУ** **ПРОЕКТІВ**  
(форма для заповнення розіслана на  
електронні адреси)
- Відсутнє чітке формулювання капітального ремонту – пропонуємо використовувати  
напрямок:
  - **здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності**, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту;

# ОСНОВНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК




- невідповідність напрямкам використання коштів, (визначених постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»);
- невідповідність формі проектної заявки (затвердженої 82 наказом Мінрегіону);
- невідповідність плану соціально-економічного розвитку ОТГ;
- відсутність розрахунків бюджетної частини проектної заявки;
- відсутність розрахунків економічної ефективності від реалізації проекту;
- закупівля спеціалізованої техніки без утворення комунальних підприємств і пожежних депо;
- відсутність переліку заходів та їх об'єм, які передбачаються проектом, а також кошторисною документацією

# ЯКІСТЬ ПРОЕКТІВ?



- ✓ Освітлення
- ✓ Енергозбереження
- ✓ ПКД
- ✓ ЦНАПи



# ПРИКЛАДИ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ



## За ініціативи посольства Канади в Україні та проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні»

Зростання самозайнятості населення та підвищення ефективності сільського господарського ринку шляхом створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК) по заготівлі молока у населення з метою забезпечення розвитку молочного скотарства та впровадження ефективного ринку сільськогосподарської продукції у Заболотцівській сільській громаді Бродівського району.



# КРАЙ ДЛЯ ТУРИЗМУ



- забезпечення функціонування обласного центру розвитку туризму;
- організація курсів підвищення кваліфікації працівників галузі, проведення категоризації садиб та запровадження онлайн-консультування підприємців галузі;
- будівництво візит-центрів для зупинок туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів та встановлення інформаційних таблиць до туристичних атракцій;
- видання промоційних матеріалів про регіон та його туристичні особливості, проведення круглих столів, конференцій.



# НАВАРІЙСЬКА ЗОШ





## ВАРІАНТ ХУДОЖНЬОГО ВИРІШЕННЯ ФАСАДУ



# НАВАРІЙСЬКА ЗОШ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ЕКОНОМІЧНОЇ  
ПОЛІТИКИ



# Асоціація міст України - МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОТГ

Аналіз законодавчої та нормативної бази в сфері місцевого самоврядування, розробка та лобіювання "змін"

## **Консалтингова та інформаційна підтримка з питань:**

- організації роботи органів місцевого самоврядування ОТГ (організаційно-правові та фінансові аспекти)
- розробки Стратегії розвитку
- підготовки Плану соціально-економічного розвитку
- інвентаризації ресурсів та формування секторів росту
- підготовки, фінансування та управління проектами(ДФРР, інфраструктурні субвенції, програми ОР, ...)
- підготовки та маркетингу інвестиційних пропозицій, роботи з інвесторами
- зміцнення інституційної спроможності

ВАЛЕРІЙ  
експерт  
радник п

е.пошта:  
тел.моб.

# Асоціація міст України - МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОТГ

**ВАЛЕРІЙ П'ЯТАК**

експерт АМУ з місцевого розвитку  
радник голови Львівської ОДА

е.пошта: [VAPyatak@gmail.com](mailto:VAPyatak@gmail.com)

тел.моб. 050 3158964  
068 6992751